## 6월 9일 ~ 6월 21일 개발 일정표 (전체 흐름 기준)

기간 단계 주요 작업 내용

6/9(월) ~ 6/11(수) 기획 및 전체 구조 확정 - 기능 목록, 사용 기술 선정

- 사용자 흐름 정의 (이미지 →

분석 → 안내)

전체 개발 명세서 작성

**6/12(목) ~** VLM,LLM모델 개발 VLM: 이미지 입력 → 쓰레기 분류

6/15(일) 모델 구현 및 테스트

LLM: 분류 결과 기반 자연어 문장

생성 로직 구현

6/16(월) ~ 프론트엔드,백엔드 개발 프론트엔드:UI 구성- API 연동

6/19(목) - 결과 표시

백엔드: flask 서버 구축,

api구현,모델 연동