## AI 분리수거 조별과제 최종 확정 일정표

6/9(월) ~ 6/10(화) 기획 및 전체 구조 - 기능 목록, 사용 기술 선정

확정 - 사용자 흐름 정의 (이미지 → 분석 →

안내)

- API 설계 초안 작성

6/11(수) ~ 데이터 수집 + 모델/시각화 설계 + - 분리수거 기준/탄소 배출

**6/18(**화**)** 기능별 구현 데이터 정리

- VLM/LLM 설계 및 테스트

- 시각화 방식 결정 (그래프/차트 등)

- 이미지 업로드, 결과 출력

구현

- API 서버 개발

- 모델 연동 함수 완성

- 시각화 차트 구현

6/19(목) ~ 6/20(금) 발표 영상 제작 (1일 단축) - 실행화면 녹화

- 발표 자료(PPT) 구성

- 편집 및 발표 대본 녹음

6/21(토) 최종 점검 및 제출 (1일) - GitHub 최종 정리 (README.md, 실행법)

- 영상 제출

- 동작 검수 및 백업